stadtwerke asm
BRIXEN | BRESSANONE

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI- Rete di distribuzione gas metano

MARZO 2020

(con sospensione del servizio >16ore)

Impianto di distribuzione	Comune	Indirizzo	Tipologia di intervento	Data inizio lavoro	Data fine lavoro prevista	Osservazioni
	NON SONO PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO > DI 16 ORE PER IL MESE DI MARZO 2020					